
Investice obce z pohledu 
veřejných zakázek



 Základní premisy
VZMR vs ZZVZ
Přímé zadání, základní zásady, druhy řízení, průběh

Směrnice a vnitřní omezení
Kdo schvaluje, doporučený obsah, porušení, výjimky

Zapojení zastupitelstva
Rozpočtování, vyhrazení pravomoci, pravomoci starosty

Auditní stopa – kraj/dotace
Archivace, transparentnost, kontroly – jak na ně



 Plánování investic z pohledu VZ
Rozpočtování – pouze výdaje na daný rok
Vazba rozpočtu na platební podmínky ve smlouvě, rezervy

Stanovení předpokládané hodnoty VZ
Průzkum trhu, tržní konzultace, cenové soustavy, časté chyby

Dělení VZ
Častá pochybení – možnost nápravy, VZ rozdělená na části

Finanční plánování průběhu realizace
Fakturační milníky, dotace – žádosti o platbu, splatnost



 Příprava VZ
Studie/Projekt
Návaznost na další kroky, vliv na podobu stavby, soutěž vs. zakázka

Stavba
Dozory
Team pro přípravu VZ
Pojištění, kvalifikace, odpovědnost, zdroje a čas



 Projektování
Technické zadání – provozní náklady
Technické zadání – financování z dotací
Výběr zpracovatele PD – kvalifikace a hodnocení
Fáze projektování – sčítání VZ
Studie nebo rovnou projekt?
Design & Build
Náležitosti projektu
Smluvní podmínky a licence



 Stavba
Kvalifikace a hodnocení
Smlouva a platební podmínky
Termíny a změnové řízení
Vícepráce/méněpráce
Koordinace více zhotovitelů
Rizika a sankce
Ukončení stavby



 Dozory
Spolupráce s autorem PD
AD vs TDI
Kontrolní dny
Kontrolní činnost na stavbě
Spolupráce při změnách
Způsob zadání/platba
Stavební deník a kontrola ze strany obce



 Aktuální problémy
Stavby občanské vybavenosti
Sčítání i na první pohled nesouvisejících plnění
Vzdělání techniků
BIM
Technické normy



 Změny legislativy
Navýšení limitů
3 mil. Kč dodávky/služby, 9 mil. Kč stavební práce

Zveřejňování
Změna zveřejňování na profilu zadavatele, registr smluv

Stavební předpisy
Změna požadavků na podobu PD, jiné požadavky prováděcích předpisů Stav. 
Z. vs ZZVZ



Děkuji za pozornost

Petr@iora.cz


